旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目　　编号：CZZH-TJ-B009-004

日期及气候：2020.06.24　阴　26℃-33℃	施工地点：11#箱变光伏区
旁站监理的部位或工序：支架基础管桩施工	
旁站监理开始时间：2020.06.24　9:30	旁站监理结束时间：2020.06.24　11:30

施工情况：

1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训与技术交底；

2、施工人员到达现场，浮挖打桩机、工器具准备完毕；

3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4、根据桩基施工图进行桩位测试，并提前进行平面定位与高程复核以及控制点复核。

监理情况：

1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核；

2、桩基施工中严格要求以控制管桩垂直度和标高为主，施工生产的误差保证在设计要求的误差范围内；

3、施工中已安排技术人员随时检查。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

项目监理部：

旁站监理人员：[illegible]

日　　期：2020.06.24.

注：本表由监理机构填写，项目监理机构存一份。