旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目　　编号：ZHJL-YCSY-056

旁站的关键部位、关键工序	电缆沟回填	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司

旁站开始时间	2022.5.8	旁站结束时间	2022.5.8	实施部位	B02、B03、B04

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

监理人员对B02、B03、B04光伏区高压电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖及回填前进行检查。

人员及设备情况：管理人员1人，施工人员2人，挖机一台。

现场施工情况：挖机人员持证作业，机械运行良好。电缆沟开挖深度不低于1.0m，挖机人员持证作业，机械运行良好。铺砂盖砖，过路电缆及光缆已穿钢管；电缆拐弯处已做拐弯半径处理。

发现的问题及处理情况：

无异常

旁站监理人员（签字）：严卫志 王学东 张良玉

2022年5月8日

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存1份。

掃描全能王 創建