旁站监理记录

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目　　编号：ZXYDDK01-JLPZ-20241219

日期及气候：2024/12/19　　晴	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：交流电缆线敷设	
旁站监理开始时间：12 月 19 日 8:00	旁站监理结束时间：　12 月 19 日 17:00
施工情况： 1、现场施工人员 20 人，监护人 1 人。 2、电缆敷设方式为电缆盘从中间通过人力肩扛牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注：无	
总包单位：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 质检员：_____ 年　月　日	监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：_____ 年　月　日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

宁波前湾超新园DE（一期）分布式光伏项目
2024-12-19 11:15:22
经度：121.263117
纬度：30.363786
地址：浙江省宁波市慈溪市玉海东路


宁波前湾超新园DE（一期）分布式光伏项目
时间：
经度：
纬度：
地址：

宁波前湾超新园DE（一期）分布式光伏项目
2024-12-24 09:09:57
经度：0.0
纬度：0.0
地址：null

宁波前湾超新园DE（一期）分布式光伏项目
2024-12-26 15:38:56
经度：121.259178
纬度：30.363539
地址：浙江省宁波市慈溪市玉海东路