资料异常上传情况说明

项目名称：青岛裕龙中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

不能上传资料名称	监理初检报告、工程质量中间验收申请表、工程竣工验收申请表及工程质量评估报告

不能上传原因说明：

因青岛裕龙中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目目前尚处于施工收尾阶段，还未进行至工程预验收阶段，故“监理初检报告、工程质量中间验收申请表、工程竣工验收申请表及工程质量评估报告”等相关报告未出具。

填表人：史靓

监理项目部确认：

监理项目部（章）：

项目负责人：王忠成

日期：2017年10月10日

在下列情况下，可填写此表并上传：

1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；

2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；

3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。

4、其它原因。