资料异常上传情况说明

项目名称：

不能上传资料名称	安全旁站监理记录表
不能上传原因说明： 本月因组件进场后支架未到，工程无法正常进行。处于停工状态。 填表人：李万忠	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：李德 日　　期：2018.4.24	

在下列情况下，可填写此表并上传：

1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；

2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；

3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。

4、其它原因。