旁站监理记录表

工程名称：浙江金阳汽车线束有限公司建设项目12#厂房及附属设施项目 编号：13

日期及天气：2017.12.30 晴	施工单位：绍兴建设有限公司
旁站监理的部位或工序：大型装备间组件吊装	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、检查吊装工持证上岗，人证对应一致。

2、吊装过程符合动施工组织设计中的各项技术措施要求

3、检查现场机具的安保的设备

发现的问题及处理情况：

吊装区域未完全封锁，吊车臂下面有非施工操作人员。

已经把无关人员作业区域，并悬挂警示牌。

旁站监理人员（签字）：倪慧伟 2017年12月30日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。