安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-008

日期及气候：2020.11.27. 阴转小雨 17/12	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：2号主传铁塔组立	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：施工单位铁塔组立过程严格按照施工方案和规范要求进行。安全交底按设计和规范要求开展，地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立要求。	
监理情况：检查铁塔按图组装，铁塔组立施工作业指导书、技术措施等已齐备，满足铁塔组立需要，检查参加铁塔组立的登高人员、安装操作人员已具备上岗条件，且经过技术安全交底。	
发现问题：发电机等机电设备未接地。	
处理意见：口头通知安全员：按规范要求接地。	
备注（包括处理结果）：满足相关要求	
承包单位： 安检员：董建军 日　期：2020年11月27日	项目监理机构： 旁站监理人员：严正贤 日　期：2020年11月27日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。