安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-011

日期及气候：2020.11.30.阴转多云 15/10℃	施工地点：青田东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：14号铁塔组立	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：组立铁塔吊臂，铁塔组立严格按照施工方案和规范要求进行。铁塔组立现场工作票，施工机具、材料准备满足使用要求。铁塔组立技术交底按设计和规范要求展开。地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立要求。	
监理情况：检查铁塔施工图、铁塔组立施工作业指导书、工艺技术措施已齐备，满足铁塔组立要求。检查铁塔组立登高人员、焊接操作人员已具备上岗条件，且经过技术交底。	
发现问题：发电机等机电设备未接地或接地线规格不符合规范要求。	
处理意见：口头通知安全员：按要求接地。	
备注（包括处理结果）：满足相关要求。	
承包单位： 安检员： 日　期：2020年11月30日	项目监理机构： 旁站监理人员：严足贤 日　期：2020年11月30日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。