安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-020

日期及气候：2020.12.10，阴转小雨	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：B4号铁塔组立	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：铁塔组立过程与施工组织设计等相关规范进行。铁塔组立现场作业人员、施工机具、材料准备满足使用要求。铁塔组立技术交底按设计和规范要求展开。地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立要求。	
监理情况：检查铁塔组立安装图、施工作业指导书、施工技术措施等已齐备，满足铁塔组立需要。检查铁塔组立操作人员、登高人员、施工操作人员已具备上岗条件且经过技术安全交底	
发现问题： 1.作业人员安全帽配戴不符合要求。	
处理意见： 1.要求作业人员正确配戴安全帽。	
备注（包括处理结果）： 符合相关要求	
承包单位： 安检员： 日　期：2020年12月10日	项目监理机构： 旁站监理人员： 日　期：2020年12月11日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。