大唐新能源包头达茂旗召河20MW光伏发电项目工程暂停令
                                              表号：DMQGD-B2

                                                      编号：CZZH-74-16-0001
	致 西北电力建设第四公司(承包单位) 

由于冬季施工过程，你单位综合楼施工未执行监理部要求做好冬施养护措施要求，在未具备施工条件前提下浇筑基础混凝土未达到养护标准，且从2014年10月30日下午正式开工，监理部已多次要求你单位完成原材证明报验工作及进场原材送检工作原因,现通知你方必须于2014年11月04日12 时起,对本工程的                      综合楼部位混凝土浇筑工序实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作：

尽快履行材料报批手续。2、在原材未送检递交合格证明前提下不允许复工。

    3、未具备冬施混凝土养护条件不允许复工。4、若现场自拌，配比随意搅拌未经计量，养护措施不到位。未达到要求不允许复工。
项目监理部（章）：

总监理工程师：             
日        期：             

	建设管理单位意见：
建设管理单位（章）：

项目经理：              
日    期：              

	施工承包单位签收：
承包单位（章）：
项目经理：                
日    期：                


  本表一式 四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 二份。
