
标识号 任务名称 工期 开始时间 完成时间

1

2 博世力士乐（常州）有限公司2.4MW屋面分布式发
电项目

95 个工作日 2019年10月15日 2020年1月17日

3 项目准备阶段 32 个工作日 2019年10月15日 2019年11月15日

4 供电公司营业厅提交相关资料 1 个工作日 2019年10月15日 2019年10月15日

5 供电局经研院现场勘查出具接入意见 15 个工作日 2019年10月23日 2019年11月6日

6 发改委备案 15 个工作日 2019年10月15日 2019年10月29日

7 供电局图纸评审 17 个工作日 2019年10月30日 2019年11月15日

8 机电安装工程 67 个工作日 2019年10月24日 2019年12月29日

9 施工人员安全培训 1 个工作日 2019年10月24日 2019年10月24日

10 人员进厂施工准备 1 个工作日 2019年10月25日 2019年10月25日

11 屋面施工放线定点 3 个工作日 2019年10月25日 2019年10月27日

12 混凝土预制基础到货 2 个工作日 2019年10月28日 2019年10月29日

13 混凝土预制基础安装 30 个工作日 2019年10月29日 2019年11月27日

14 支架到货 2 个工作日 2019年10月28日 2019年10月29日

15 屋面支架安装 30 个工作日 2019年10月29日 2019年11月27日

16 屋面组件到货 3 个工作日 2019年11月9日 2019年11月11日

17 屋面组件安装 30 个工作日 2019年11月10日 2019年12月9日

18 光伏线进场到货 3 个工作日 2019年12月1日 2019年12月3日

19 桥架进场到货 3 个工作日 2019年12月1日 2019年12月3日

20 屋面桥架安装 7 个工作日 2019年12月4日 2019年12月10日

21 光伏线敷设 7 个工作日 2019年12月10日 2019年12月16日

22 防雷接地进场安装 7 个工作日 2019年12月16日 2019年12月22日

23 逆变器安装 3 个工作日 2019年12月18日 2019年12月20日

24 逆变器交流电缆铺设 4 个工作日 2019年12月20日 2019年12月23日

25 直流侧接线 3 个工作日 2019年12月23日 2019年12月25日

26 电力安装工程 6 个工作日 2019年12月25日 2019年12月30日

27 并网柜槽钢基础安装 2 个工作日 2019年12月25日 2019年12月26日

28 并网柜到货安装 1 个工作日 2019年12月26日 2019年12月26日

29 交流电缆铺设 2 个工作日 2019年12月27日 2019年12月28日

30 停电申请线路并接 1 个工作日 2019年12月29日 2019年12月29日

31 并网柜调试 1 个工作日 2019年12月30日 2019年12月30日

32 并网验收工程 17 个工作日 2019年12月25日 2020年1月10日

33 并网资料准备 7 个工作日 2019年12月25日 2019年12月31日

34 供电公司验收，整改消缺 7 个工作日 2019年12月31日 2020年1月6日

35 供电局装表 3 个工作日 2020年1月7日 2020年1月9日

36 光伏电站正式并网发电试运行 3 个工作日 2020年1月7日 2020年1月9日

37 竣工验收 2 个工作日 2020年1月9日 2020年1月10日

六 三 日 四 一 五 二 六 三 日 四 一 五 二 六 三 日 四 一 五 二 六 三
2019年10月6日 2019年10月20日 2019年11月3日 2019年11月17日 2019年12月1日 2019年12月15日 2019年12月29日 2020年1月12日
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