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原因业主单位与施工单位签订的《施工合同》是（浙江西子联合工程有限公司），实际现场施工单位是（四川合兴鼎城建设工程有限公司），据说是业主单位让中标单位（浙江西子联合工程有限公司）转让给当地（四川合兴鼎城建设工程有限公司）这个单位。且《施工合同》中并网时间为：2021年03月21日，过期合同。施工项目部项目章在原中标单位，施工现场单位报审资料需盖章，原中标单位公司公司地为浙江杭州，需快递传送，且一拖再拖，导致前期进场资料无法报审。故监理项目部截止2021年11月22日仍未对施工单位资料进行审核。
