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一、编制目的

为了加强对永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目的施工管理，保证施工质量，确保工程施工按合同目标竣工投产，特制定本办法。

二、编制依据

2.1建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》

   GB/T50794-20129《光伏发电站施工规范》

   DB45/T2366-20121《光伏发电工程验收规范》

    2.2监理合同

    2.3监理规划

    2.4施工图纸及相关设计文件

    2.5国家《建筑工程施工质量验收统一标准》

    2.6国家及电力系统颁布的建筑工程方面的规范、规程和有关规定。

三、工程概况

1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点   

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

1.5 参建单位：  

1.建设单位：甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

2.监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

3.设计单位：中机国能电力工程有限公司

4.施工单位：上海电力建设有限责任公司

四、旁站监理范围

监理范围为本建设工程内各单位工程中的关键部位、关键工序及新技术、新工艺（含特殊工艺）、新材料等。

五、旁站监理内容

  1、旁站前：

  检查施工操作人员的技术水平﹑操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

2、检查材料﹑半成品和构配件是否报验合格，施工设备机械是否运行正常；

3、检查施工组织设计或施工方案是否已审批可行，是否已进行技术交底；

4、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响；

旁站过程中：

1、监督施工方按照技术标准﹑规范﹑规程和批准的设计文件﹑施工组织设计﹑“工程建设标准强制性条文”施工；

2、检查施工方有关现场管理人员﹑质检人员是否到岗；

3、检查施工过程是否存在质量和安全隐患等，如发现按规定及时上报；

4、砼、砂浆等试块随机取样、砼坍落度的抽查；

5、现场异常情况的处理意见及反馈。

6、认真做好旁站监理记录表。（详见附表）

六、旁站监理程序

6.1  施工单位按照监理规划、监理细则规定的需要实施旁站监理的关键部位、关键工序等进行施工前24小时，用工作联系单的形式书面通知项目监理部。

6.2  项目监理部在24小时内答复，并按时派出旁站监理。

6.3  项目监理部在24小时内未答复的，应视为许可，施工单位可按计划进行施工。

6.4  旁站监理在专业监理工程师或总监理工程师的指导下开展工作。

6.5  作好旁站监理记录，并与施工单位质检人员共同签字、存档。

6.6  旁站监理检查结束后，旁站监理人员在旁站监理记录上签字，凡旁站监理人员和施工企业质检员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下道工序施工。
七、旁站监理的职责

7.1  检查施工单位质检人员到岗、特殊工种作业人员持证上岗以及机械、建筑材料等的准备情况。

7.2  现场跟班监督关键部位、关键工序及新技术、新工艺、新材料等的施工是否执行已审批的施工方案以及工程建设强制性标准的情况。

7.3  核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告。必要时，可在现场监督施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复检。

7.4  及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确的做好旁站记录和监理日记，保存好旁站监理原始资料。

八、旁站监理的纪律 

8.1  及时到位与施工单位质检人员相互配合。

8.2  坚守岗位、尽职尽责，做好旁站监理工作。

8.3  旁站记录要做到真实、准确，不得弄虚作假。

8.4  发现施工单位的施工活动已经或可能危及工程质量的，要及时向专业监理工程师或总监理工程师汇报，不得隐瞒。

8.5  不得以任何理由向施工单位卡、拿、要。

九、旁站监理的权力

9.1  旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工单位有违反施工规范、规定及工程建设强制性标准行为的、不按图纸及已批准的施工方案（措施）执行的，有权责令施工单位立即整改。发现其施工活动已经或可能危及工程质量的应立即制止，并及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。

9.2   对于需要旁站监理的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录，或旁站记录没有旁站监理签字的，不得进行下一道工序的施工。

十、附表

	序号
	名称
	旁站点（S）
	备注

	
	管桩打桩
	管桩打桩
	

	
	土方回填
	土方回填
	

	
	电缆终端制作
	高、低压电缆

通讯电缆
	

	
	电缆耐压试验
	箱变、开关站
	

	
	箱变基础
	混凝土浇筑
	

	
	SVG&降压变基础
	混凝土浇筑
	

	
	避雷针基础
	混凝土浇筑
	

	
	设备基础
	混凝土浇筑
	

	
	室外设备安装
	高压柜安装

避雷针安装
	

	
	地基与基础
	基础砼浇筑
	

	
	主体结构
	柱、梁、板砼浇筑
	

	
	建筑屋面
	防水层及保温施工
	

	
	房屋防雷
	引下线、接地极
	

	
	避雷针吊装
	中控楼室外
	

	
	高压电缆终端制作
	高压柜
	

	
	电气试验
	高压柜、室外设备
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