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一、工程概况：


1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点   

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

二、监理和目标

      质量目标：工程验收合格率达到100%，优良品率达到98%以上，建成国家优质工程，满足达标投产要求。

      安全目标：杜绝人身死亡事故，重大质量事故和其他重大事故。

 三、监理工作依据

1、通用部分

（1）国家标准GB/T50319-2022《建设工程监理规范》。
（2）本工程建设《监理规划》。
（3）本工程设计文件及图纸。
（4）本工程相关的合同文件。

（5）《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)。

（6）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2022）
（7）电气装置安装工程电气设备交接试验标准   （GB/50150—2016）。

（8）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 （GB/50168—2018）。

（9）电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范(DL/T5161.1-17—2018）

（10）电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T5161-2018）。

（11）《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2021版)。

（12）《安全生产工作规定》(2021)版

 (13) 110~500KV架空送电线路施工及验收规范（Q/GDW10225-2018）

 (14) 110~500kv架空送电线路施工质量及评定规程(Q/GDW10115-2022)

（15）风力发电厂安全规程(2021版)

（16）风力发电工程施工组织设计规范(DL/T5384-2018)

(17) 超高压架空输电线路张力架线施工工艺守则（Q/GDW10260-2018）

(18) 高压绝缘子瓷件技术条件（GB/T772-2015）

四、关于质量、进度、投资、安全控制

（1）质量控制

     1、严格审查施工单位编制的施工技术方案；质量保证体系；及质量保证措施；并在施工中监督执行；

     2、严格执行三级质量检查验收制度；

     3、严格控制不合格的原材料、半成品、构配件及设备，不得用于工程（材料进场必须填报报检单）；

     4、电、气焊、电缆头安装制作等特殊工种必须持证上岗；

     5、对隐蔽工程，重要部位及重要工序要进行全过程跟踪监理，监理人员要按工序及时跟班到位，进行监督检查，未经监理验收，不得进行下道工序施工；

     6、须做二次检验的材料由业主、监理、施工方共同到现场取样，封存后送检测站做二次检验；

（2）施工进度控制

1、设计图纸的交付,必须满足施工要求，当出现拖延或不能满足施工要求时，监理工程师应及时进行协调；

2、审查，施工组织设计中的进度计划，并在施工中监督执行；

3、项目部提供的材料，设备的规格、品种，供货时间应满足工期的需要；

4、工程在施工中原计划如难以完成，监理人员根据情况可要求施工单位重新调整进度计划,以确保工程按时交工。

（3）投资控制

     1、严格控制在施工中擅自提高标准，增加项目；

     2、要掌握工程的静态投资及其构成，使其单位工程造价控制在批准的概算之内；

     3、按工程实际进度核签工程款的付凭款证；

     4、对设计变更要严格审查，避免发生不必要的投资；

     5、工程结算监理方要进行核签，对其工程量、工程质量进行确认。

（4）安全控制

1、严格审查施工单位编制的施工方案中的安全措施，并在施工中监督实施。

2、要求施工单位编制文明施工管理制度和实施方法，并进度实施。

3、杜绝本工程发生触电、土方倒塌、火灾及重大交通等事故。

4、监理在现场发现重大不安全因素危及人身和设备安全时有权责令停工，消除不安全因素后方可开工。

（5）信息管理和合同管理

信息管理：

     1、建立监理档案；其内容包括：监理规划、监理实施细则、监理通知、工作日志、大事记、监理总结、监理记录及其相关文件；

2、现场监理人员除重大事项立即向总监理师汇报外，应以书面形式向总监理师汇报工程形象进度和工程质量情况。

合同管理：

     1、协助项目法人签定有关工程合同，检查有关合同的合法性、规范性、完整与有效性；

     2、对合同执行情况进行跟踪管理，定期检查合同履约情况，提出监理意见。

五、监理工作流程

	开工准备
	
	监理审查开工条件
	
	审批开工报告
	
	工程开工



	监理结束
	
	监理总结
	
	竣工验收
	
	单位工程监理及质量控制


该流程反映施工监理的全貌及施工监理的主要过程，如开工条件的审查、工程竣工验收、工程移交证书的签发等。大量细致的施工监理工作，将在单位工程监理施工质量控制流程中描述。

1、单位工程监理及质量控制流程；

	核定承包单位
	
	参与图纸会审
	
	核查施工准备
	
	审批开工报告



	单位工程

竣工验收
	
	监理核查

确认
	
	施工单位报质检验收单
	
	施工单位

自检
	
	开始施工


   该流程是施工监理的子流程。在整个工程的施工过程中，将被反复执行，直至本工程所有工程施工完毕，再进入竣工验收流程。在该流程中，重点强调单位工程开工前的审查，以及工序施工完成后的签证工作，即上道工序未经签认，不得进行下道工序施工。由于整个工程工序繁多，监理人员将按“验标”划分范围，进行三级抽查，四级认证，在这个流程的执行过程中，综合采用“旁站、测量、试验、监理工程指令”等手段，对施工质量进行监控，保证工程质量符合质量目标的要求。

2、施工图会检流程

	施工图纸
	
	业主
	
	监理部


  

	业主同意交施工单位
	
	确认一、二级图纸
	
	参加业主主持的会检


3、原材料构配件及设备质量签认流程；

	施工单位材料构配件及设备质量报验单及现场取样复测单据



	 施工单位处理

 或退料


	
	不合格
	
	 监理抽查材料构配

件及设备质量


	
	合格
	
	认签报验单
	
	进行下道工序


该流程反映原材料，构配件及设备在用于工程之前的质量控制。

   4、隐蔽工程、分项工程认签流程

	施工单位



	质量保证
	资料齐全
	分部各项
	自检合格



	施工单

位整改
	
	不合格
	
	监理确认
	
	合格
	
	签发质量认可
	
	进行下道工序


该流程及单位工程,监理及质量控制的子流程,运用于整个工程。

5、工程量计量流量

	施工单位统计月报



	返施工

单位
	
	实物与报表不符
	
	监理确认
	
	实物报表相符
	
	监理签署意见
	
	业主


   该流程涉及到工程投资与工程款支付，运用于整个工程。

6、质量事故处理流量

	施工单位



	一般事故报验单
	
	重大质量事故报验单



	施工单位整改
	
	监理 确认
	
	制定缺陷处理方案

业主设计施工监理


 

	下道工序
	
	验收合格
	
	监理签发

处理方案
	
	施工单位

实施



	监理参与

验收合格
	
	下道工序


该流程在工程发生质量事故后执行，是一个偶尔被执行的流程。

7、工程停、复工流程

	监理签发暂停

指令
	
	执行工程质量安全事故处理程序
	
	施工单位填报

复工申请



	监理签发认可复工
	
	监理审查事故

处理合格


该流程适用于整个工程在发生重大质量事故及其它需要执行该流程的事件后，由总监理师决定是否执行。

8、工程设计变更流程

	业主提出变更
	
	设计单位提出变更
	
	监理提出变更



	监理审核
	
	报告变更内容
	
	业主审核



	设计单位办

理变更通知
	
	业主监理确认
	
	设计单位办理

变更通知



	签发变更通知



	施工单位实施


  设计变更涉及工程质量和工程投资，因而任何起因的设计变更都必须得到批准，施工单位才能执行。小型及一般设计变更由监理工程师确认；重大设计变更由设计单位提出，监理部确认由业主报请审批单位批准，再由监理师下达给施工单位执行。

9、工程竣工验收流程

	质量保证

资料
	
	单位工程

观感

质量评定表
	
	单位工程

质量

综合评定表
	
	工程技术资料



	施工单位填报竣工验收单



	业主监理审查技术资料和现场检查



	施工单位填写竣工报验单



	监理确认


该流程反映竣工验收的步骤，在工程结束前执行。

10、根据监理对工程四控、二管、一协调的原则，按工程监理流程的要素，对该工程的工程质量检查内容和要求。

施工准备阶段：

1、审查施工组织设计、施工技术措施、质量保证措施、安全保证措施和有关工程管理的资料和线路复测记录。

2、抽查重点跨越及主要转角桩是否正确。

3、检验进厂材料

施工阶段：

1、风场接地施工

1）人工接地装置在覆土前应及时通知专业监理工程师进行验收，接地装置的接地电阻必须符合设计要求，验收时承包商应填好《接地电阻测试记录》和《隐蔽工程验收记录》。
   2）接地线的敷设应平直、牢固、固定点间距均匀，镀锌防腐完整。标志齐全明显；焊接连接的焊缝平整、饱满，没明显气孔、咬肉等缺陷，螺栓连接紧密、牢固，有防松措施。
   3）接地线焊接长度：扁钢与扁钢等于或大于两倍扁钢宽度，且至少有三个棱边焊接。 
   2、电缆线路
   1）运输与保管
  （1）所使用的电缆及附件，均应符合国家或部颁的现行技术标准，并有合格证件，试验报告。
  （2）电缆线路安装前，土建工作应具备施工条件。
  （3）电缆及附件安装用的紧固件，应用镀锌制品。
  （4）在运输过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，禁止将电缆盘直接由车上推下，滚动方向必须顺着缠紧方向，电缆盘不应平放运输、平放储存。电缆应集中分类存放，盘上应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道，地基应坚实（否则盘下应加垫）。

2）电缆管的加工与敷设

（1）金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著凹凸不平及严重锈蚀等情况，管内壁应光滑没毛刺。电缆管在弯制后不应有裂缝或显著的凹瘪现象，弯曲程度不大于管外径10%，管口应作成喇叭或磨光。
   （2）电缆管内径不应小于电缆外径的1.5 倍，弯曲半径应符合穿入电缆弯曲半径的规定。

（3）引至设备的电缆管管口位置，应便于设备连接且不妨碍设备拆卸和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

3）电缆桥架的配制与安

（1）电缆桥架及附件应妥善存放和保管，不应造成变形及损伤，并应有产品合格证。
   （2）电缆桥架应安装牢固，横平竖直，其垂直偏差不应大于其长度的2/1000，水平误差不应大于宽度的2/1000。
   （3）电缆桥架在现场制作的非标件和焊接处，必须涂防腐底漆，面漆应均匀完整，色差一致。
    4）电缆的敷设：
工序：材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。
  （1）电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整，电缆型号、电压、规格应符合设计，并有产品合格证。
  （2）电缆敷设时，在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。
  （3）电缆在桥架上垂直敷设时，电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。
  （4）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉，电缆表面不得有机械损伤。
  （5）电缆敷设时不宜交叉，电缆应排列整齐，电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号（当设计无编号时，则应标明型号、规格及起讫地点），牌子字迹应清晰，不易脱落。标志牌规格宜统一，应能防腐，挂装牢固。
  （6）电缆进入电缆沟、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。
  （7）电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查，保证相位正确，采用绝缘材料应符合要求。
竣工阶段：

1、整理施工资料、施工记录、施工质量验评，整理好技术资料与业主共同检验。

2、现场施工质量验评。施工单位填报竣工报验

六、监理工作方法及措施

35kv线路建设监理质量检查明细

（线路组塔部分）

	序号
	监理工作内容
	监理方式
	要求

	
	
	文件见证
	现场见证
	

	1
	施工前1.1塔材、构件（包括螺栓等）
	■

■

■
	■

■

■
	塔材构件的用材规格、型号符合设计施工图要求。

塔材金属构件加工应符合技术规范要求。

焊接应符合焊接规程要求。

黑铁件预组装合格。

构件热镀锌后检查锌层厚度符合规定。

构件加工后检查平直、无毛刺、剥皮，且各部件编号明显。

各构件运到现场检查无变形。

有出厂质保书。

	2
	施工时2.1铁塔组装
	■

■
	■

■
	检查施工技术措施经审核批准。

组装准备

组装方式及工器具准备符合已审定的施工措施，检查现场是否符合安全和文明施工要求。

组装

A组装有无强装变形，吊装工艺按施工措施执行正确。

B检查塔脚板与基础立柱间接触面是否紧密。

C检查地脚螺栓及防御螺栓坚固情况符合规范要求。

D登塔检查各机构连接无缺件、强装变形，主材弯曲不大于1/800，螺栓坚固等安装情况良好。（未紧者不超过5%）

	3
	施工后
	
	
	架线前抽测塔身倾斜方向数值在规定范围内。

与接地装置接好。

督促施工承包商，消除不合格项目，并进行验证。

质量评定，办理签证。

汇总监理记录，整理归档。


（线路架线部分）

	序号
	监理工作内容
	监理方式
	要求

	
	
	文件见证
	现场见证
	

	1
	施工前1.1材料、设备检查
	■

■


	■

■

■
	导、地线

A导、地线出厂前外观抽检及质保检查。

B现场检查导、地线型号、规格等符合设计要求，包装运输未损伤。

绝缘子、金具

A绝缘子、金具型号、规格应符合设计要求。

B绝缘子、金具有出厂质保书。

C绝缘子、金具到达现场的外观检查合格。

D绝缘子在现场进行绝缘电阻测量合格。

	2
	施工中2.1施工现场检查
	■
	■
	查施工技术措施经审核批准

检查核对现场施工布置，符合施工措施（如布线、放紧线、工机具、牵张扬地位置等）要求。

沿线障碍物处塔设越线架时，检查其强度及预防大风措施。特别要检查跨越高低压线路，包括带电跨越的措施等，确保施工安全。

	
	2.2架线过程
	■

■
	■

■

■

■
	导、地线展放、防止损伤。有损伤按规范要求处理。

导、地线压接时，实行旁站监理，接头位置符合规定。

导、地线挂线前，检查临时拉线受力良好。

紧线中加强受力变形检查。

抽检弧垂是否符合设计要求。

登塔检查各附件的安装质量及铁塔螺栓复紧情况。内容包括：护线条、防震锤、线夹、绝缘子、引流线塔接等，螺栓未紧不超过3%。

核对全线相位。

检查架线后的交叉跨越垂距，抽测并做好记录。

检查全线沿线环境，清除障碍，保证安全。



	3
	施工后3.1消缺整改
	■
	■
	督促施工承包商，消除缺陷并进行验证。

	
	3.2质量签证
	■
	
	质量评定，办理签证。

	
	3.3收集资料
	■
	
	汇总监理记录，资料整理归档。


（线路接地线部分）

	序号
	监理工作内容
	监理方式
	要求

	
	
	文件见证
	现场见证
	

	1
	施工前
	■
	■

■
	审核施工承包商自检合格签证

接地体及引出线的规格、数量符合要求。

接地体连接，焊接镀锌等情况符合规定要求。

	2
	施工中
	■

■
	■

■

■
	接地体埋深及埋设位置符合设计要求。

与铁塔连接处固定紧密，工艺美观。

检查测量接地电阻。

	3
	施工后
	■
	
	质量评定，办理签证。

汇总监理记录，资料整理，归档。


（OPGW施工部分）

	序号
	监理工作内容
	监理方式
	要求

	
	
	文件见证
	现场见证
	

	1
	施工前检查
	■

■

■
	■

■

■
	检查光缆及金具附件型号、规格、数量是否与设计相符，有无产品合格证及测试记录；

审查光缆施工组织措施和技术方案。

检查缆盘包装是否损坏，外绞线有无损伤，端头密封是否良好。

用光时域反射仪测试光缆传输性能；

检查光缆施工人员岗前培训情况；

检查施工机具是否配套、齐全、完好（含张牵机、滑轮、避扭器、防扭鞭等。

	2
	施工过程检查
	■


	■

■

■

■

■

■


	光缆展放必须张力展放，牵引连接必须可靠，牵引绳与光缆之间应安装退扭器；

牵放时应保持通信畅通，专人指挥；

牵引时应控制张力，初始时慢速（5m/s），情况正常后适当加速（30 m/s），且牵引过程张力应均衡，派人与光缆前端同步前进，检查并清除障碍，必要时协助过轮；

凡有交叉跨越的地方应有跨越措施（如跨越架）被跨电力线宜停电，跨公路、铁路、河流、通信线应按有关部门要求施工。

端头余缆应预留30m左右，以保证地面接续操作；余缆盘的直径不小于1.2m，牢固地固定在铁塔上；

光缆连续采用熔接法，必须由合格人员担任，连接续边测量技术参数。每个接头损耗应小于0.05db。


                    常州正衡电力监理有限公司

                   永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理部
               2023年9月


