[bookmark: _Toc301072152][bookmark: _Toc301081470]表B.1 监理工作联系单
                                                     DL/T5434-2009 
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：04号 
	致：  吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司   单位
主题：
 关于工程进度的事宜
内容：
[bookmark: _GoBack]贵公司承接中控楼施工，从7月20日开始施工，各单项工程衔接欠妥当、且人手不足以致进度缓慢。经监理多次口头要求增加施工人员和施工机具，加快施工进度，但收效不大。
    特发此联系单，要求你公司尽快拿出加快施工进度的措施，把工程进度赶上。







项目监理机构（章）：
专业监理工程师：           
日    期： 2014年10月11日 




填报说明：
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

