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工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：05 
	致：  吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司   单位
主题：
 关于工程进度的事宜
内容：
贵公司承接中控楼施工，存在各单项工程衔接不当、人手不足、现场监管不力等问题，严重制约中控楼施工进度，致使整个电站施工周期一再拖延。
为此，监理单位多次口头要求贵公司整改，并发出‘监理联系单04号’以及‘监理通知单01号’给贵公司，要求贵公司针对现场问题进行整改，但收效甚微。
特发此联系单，要求你公司做到以下几点：
1) 施工现场安排一名总负责人，负责贵公司中控楼施工全部工作。要求总负责人在施工期间必须在施工现场蹲点，督促各工序施工进度，并确保施工质量与设计要求相符。
2) 卫生间下水管道施工存在管道找平不符合要求、管道沟深度不符要求等问题。综合楼、照壁往场区内道路硬化将于明日（10月24日）进行，请贵公司务必于今日(10月23日)完成卫生间下水管道的施工作业。
逾期未完成作业，业主、监理单位将不再为贵公司协调下水管道流入综合楼化粪池相关事宜。将由贵公司在中控楼外另起化粪池。
因此造成的损失，也由贵公司负责。
3) 请贵公司加快施工进度，并及时将业主、监理限期要求整改的问题整改完毕；否则将对贵公司采取一定的经济处罚。
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项目监理机构（章）：
专业监理工程师：           
日    期： 2014年10月23日 




填报说明：
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
