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工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：09
	致：  吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司   单位
主题：
 关于工程进度、施工质量的事宜
内容：
贵公司施工进度缓慢，存在施工质量不符合规范要求情况，目前未完工的主要工程为：
1. 房屋接地扁钢施工。存在问题：①未打2.5m深接地极；②扁钢搭接长度不足宽度2倍，焊接面积未进行三面焊。
2. 设备间槽钢基础接地扁钢焊接未完成。
3. 隔离开关基础（预埋地脚螺栓）整改未完成。从浇筑完混凝土后第二天开始整改，目前已达十天，仍未完成整改。
4. 避雷针基础施工。存在问题：未按图施工，基础位置偏移过大。
5. 屋面防水施工。存在问题：找平不彻底。
6. 卫生间施工未完成，相关施工人员暂未到场复工。
请贵公司及时安排人员施工，加快进度；不符合要求项请进行整改。
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项目监理机构（章）：
总监/专监：              
日    期： 2014年11月8日 




填报说明：
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
