[bookmark: _Toc301072152][bookmark: _Toc301081470]表B.1 监理工作联系单
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：10
	致：  沈阳电业局电气安装公司  单位
主题：
 关于工程进度的事宜
内容：
贵公司施工进度缓慢，与施工进度严重不符，目前未完工的主要工程为：
1. 水泥杆塔未组立；
2. 铁塔材料未到场；
3. 施工人员与施工资源配置不合理，目前钢筋捆扎及铁搭模板制作还未完成；
4. 铁塔基础未按计划完成混凝土浇筑；

[bookmark: _GoBack]请贵公司及时安排材料进场，并补充人员，加快进度。








项目监理机构（章）：
总监/专监：              
日    期： 2014年12月11日 




填报说明：
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
