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工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目             编号：16
	致：  吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司  单位
主题：
 关于施工质量的事宜
内容：
贵公司承担本期项目中控楼施工，目前仍存在以下施工任务未完成：
1. SVG通风口封堵施工有遗留未完成。
2. 储藏室地板砖与墙体之间缝隙未密封。
3. 室内接地环网搭接面积不符要求。
4. 室内配电箱各开关未标注。
5. 照明灯具大部分不亮。
6. 室内窗户密封胶条部分脱落。
7. 屋顶防水施工未完成。
8. 女儿墙保温翻边不规范。
9. 室外爬梯防锈处理未进行。
10. 室外电缆沟外侧未抹灰。
11. 避雷装置等电位测试点未留置。
12. 房屋避雷引下线施工未完成，6根引下线仍有4根未与接地环网相连。
13. 排水观察井井盖质量较差，易破损。
14. 室外场平需完善。
15. [bookmark: _GoBack]施工资料不完善。
开工资料部分缺失。如缺少开工报告、单位资质、质量检验项目划分表、见证取样和送检制度、强制性条文执行计划、仪器检定证明、特种作业人员证书等资料。
材料进场报验不完善。如缺少各材料（构配件）进场报验、各种材料（构配件）取样送检检测报告、缺少消防验收必需的取样送检材料。
竣工验收报告。
16. 其他未完成事项。
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