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监理工作联系单
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目            编号：016                
	致：  青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部：
                                                   
事由： 关于B棚钢构安装施工的相关事宜

 内容：
[bookmark: _GoBack]       目前，B棚钢构安装已经严重滞后，从8月8号68号样板棚钢构安装施工以来，已经23天，没有完成一个大棚的钢构安装。8月30号，68号B棚只有3人施工，36号B棚只有5人施工。8月31号，68号B棚只有6人施工。施工人员严重不足，严重影响了整个项目工程的施工进度。鉴于以上情况，项目监理部要求总包项目部，在9月2号下午5点以前，必须制定出详细的B棚安装施工计划和B棚安装人员进场计划，提交业主和项目监理部。并立即积极行动起来，采取强有力的措施，全面推动B棚钢构安装施工全面展开。












监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：    年   月   日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
