
表B.1 监理工作联系单

工程名称：江苏淮安洪泽5.1561MW屋面分布式光伏电站项目         编号：HAHZ-B1-05
	致：江苏精亚机电工程有限公司洪泽项目部：
应该项目业主即建设单位要求，现发此联系单主要明确四个事宜：1、关于洪泽5.1561MWp屋面分布式电站项目宝利嘉西区2#彩钢瓦屋顶的施工迟迟未开工建设，因该屋顶的没有施工对整体工程的进度有很大影响，对此屋顶施工是如何考虑的需请贵公司及时反馈意见。2、配电房主体工程建设滞后导致项目整体建设工程拖延。3、关于高压电气设备定型和配电室电气设计方面的问题也需要尽快落实。4、关于压块制作数量不能及时供应影响施工进度，以及压块存在质量问题等需要改进等。以上四点意见均对项目整体推进有很大影响。请贵项目部及时反馈信息，及时应对和调整施工策略，保证施工质量和进度。
此致
项目监理机构（章）：
总监代表：  戚  平    

日        期： 2014年12月24日    



本表一式 肆 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。

