
表B.1 监理工作联系单

工程名称：江苏淮安洪泽5.1561MW屋面分布式光伏电站项目         编号：HAHZ-B1-
	致：江苏精亚机电工程有限公司洪泽项目部：
就目前施工进度，保利嘉2号和4号厂房屋面组件已经安装完，桥架和4平米电缆还没有完成，3号的彩钢瓦更换没有完成。现场了解情况，除了天气影响几天外，部分材料经常出现短缺，造成部分停工现象。

以此进度，原计划2015.4.19基本完工是不现实的。对目前的施工进度，我监理方要求施工方提前预备全所有材料，特别是3号屋面的所有材料提早预备齐全。为如期的顺利完工做好充分准备。
配电房的高压电缆和通讯设备安装，必须在4.19前完成。部分整改项还没有完成，配电室东侧的电缆井需加高15cm等。监控设备和清洗系统的安装方案，必须在下周拿出，以便业主方和监理方进行审核。
此致
项目监理机构（章）：
专业监理：  谢冬林   

日        期： 2015-4-15    



本表一式三 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。

