C.0.1
工程联系单
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目   编号：C.0.1 2 －001  
	事由
	关于施工质量和进度的事宜
	签收人姓名及时间
	

	致：特变电工湖南工程有限公司
内容：

     根据现场实际情况，已有大批施工物资、人员、机械设备等进场，但是由于贵公司没有具体的施工方案，导致支架安装进度缓慢，并且质量也存在问题。现要求贵公司给出具体的施工方案，以保证施工质量和进度。
发文单位（章）：                 
项目负责人（签字）:              
 2015   年 1 月 3 日

	注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。

    2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。

    3、本表发文与收文单位各一份。


