工程联系单
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目      编号：C.0.1 2 －　002  
	事由
	关于组件安装质量的事宜
	签收人姓名及时间
	

	致：特变电工湖南工程有限公司
内容：

     对于目前已装的1440片组件，我们发现许多组件螺丝已上，但是没上螺母，还有部分螺丝没有紧固到位。对于此情况，已经提醒过施工负责人，对方说螺丝以后还要紧固。但是这样会导致施工人员施工难度加大，而且不利于施工进度和质量。因此，我们建议出现这种情况，如果不整改完的话，后序组件停止安装。
发文单位（章）：　　    　　 　　　
项目负责人（签字）：　　　    　  
2015年1月13日

	注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。

    2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。

    3、本表发文与收文单位各一份。


