海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目  

监理工作联系单
                                                   编号;ZHJL-LXD-001
	致  珠海光业绿色建筑科技有限公司                                                 

事由；关于厂区组件施工工艺及接地扁铁正确焊接事宜
内容：
由于本工程的特殊性，在前期施工阶段处于无监理管控阶段，正衡监理部位于2014年12月15日进场实施监理职责，现场巡视检查发现局部组件安装水平度工艺较差，接地扁铁搭接工艺不正确，现要求施工单位进行整改闭环，组件支架安装工艺要求横平竖直，美观工艺。接地扁铁搭接范围应在保证扁钢为其宽度的2倍，且至少3个棱边焊接，焊好后清除药皮，焊接处做好防腐。作业面要全面展开确保元月20日并网合闸条件。

上述问题望贵公司引起重视，2日内以书面文字形式回复监理部。

                                      项目监理机构（章）：

                                总 /专业监理工程师：               

         日  期：


本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。

