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监理工作联系单
工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：029（信邦-003）        

	   致：信邦建设工程有限公司                                                    
 事由：关于光伏场区施工进度的事宜
以2015年12月30日为最后并网时间节点，你公司项目部光伏场区施工进度无法达到并网要求。
1、 光伏场区组串至汇流箱布线人员8人，以每天约0.5MW进度推进，目前完成4MW（10#到7#发电单元已完成）。
2、 汇流箱接线施工人数1人，以每天4台进度推进（目前已安装完成6台，且不包括接汇流箱输出线）。
按上述施工进度你公司项目部无法在12月30日前完成10MW发电单元所有配套工程量，鉴于此情况要求你项目部增加施工人数。
项目监理部（章）:                   

                                        专业监理工程师:                                   

                                        日          期:2015 年 12 月 22日
                                 


   注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。
