 表C.0.1                  工作联系单
 工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-010
	致： 北京中康建设管理股份公司：
   2015年5月14日下午16点由业主组织总包、监理三单位进行一次质量、安全大检查，本次检查业主张总、杨总，总包陈总、刘工、杜工，监理黄工、赵工等七人组成。检查问题如下：

组串间支架安装距离不统一，不符图纸要求，要求整改。

组件安装不平整，达不到标准要求，要求调整。

组串两头拉筋应同支架上好后，经报验后再组件安装。

组件调整角度不符合要求角度误差不得超过±1°。
3区组件上下边有两块装反，要求调整。
零部件、支肘件、螺丝遍地，有散失所缺组件安装标准件由总包承担，垃圾要集中到存放处清理，保持现场整洁。
组件背面发现有一块有划痕现象（已有标色）。
组件倒运，不符合要求，要求放在木托上，每组不得超过20块。
组串与组串之间已没有空间不符合图纸要求，应采取措施。

三区南边靠围栏处有一组有阴影的地方要调整位置。

前后立柱上的橡皮圈固定未到位。

支架螺栓要复查，仍有未上紧现象。

2#升压站内为何少一接地排？在16号前整改到位。
对桩基219孔径达不到标准的100余根限18号前完成，否则不予安装组件，延误工期由总包负责。
电气安装需立即开工进行安装。
上述问题请总包高度重视，整改后报监理，业主验收，否则带来一切后果由总包方负责。

      限五天内落实完成 。                                                   

                                       发文单位（盖章）

                                       负责人（签字）：
                                  年       月       日 




填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。
