监理工作联系单
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-23
	致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部；山东省能源建筑设计院；
事由：关于下一步工作重点的要求；

      1.认真整改11月22号的并网前的质量监督检查提问的问题；

      2.目前已经进入冬期施工，要求做好冬期施工的各工作，确保新增地块的混凝土灌注桩不受冻，线路的保护帽不受冻，做好保温措施。

      3.进入并网前的单位工程竣工验收阶段，要求你们单位自己自检合格后，把单位工程的整体资料组卷，①技术资料，②保证资料，③验评资料进行整理。

      4.目前施工现场未完成项目还有很多，要在并网前保质保量的完成。

      5.管理区的两个楼细部还有很多需要完善，要在单位工程验收前完成。

      6.建议生产楼的围栏要封闭。确保生产区的生产安全。

      7.线路每一塔及各个光伏区域在送电前应有明显的警示牌及告示。

      8.目前天气是连阴雨天，各单位安全措施一定要落实到位，要求各单位自己进行安全检查，①不允许使用电热毯，②防止触电事故，③防止煤烟中毒，④防止道路打滑等机悈事故的发生。
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