监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-18
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）
主题：关于工程资料、施工资源配置问题

内容：

1. 未报送施工单位资质。
2. 未报送人员资质，含项目经理、技术员、质检员、安全员、材料员、资料员等。现场安全生产管理和特种作业人员需持证上岗。
3. 根据甲方与贵公司8月22日上午会谈的结果，贵公司截止8月25日需安排施工人员不低于100名，打桩机械新进场2台，打桩机总数不小于4台。
4. 未报送甲供物料需求计划表、施工人员进场计划表、机械进场计划表以及总进度计划表。

5. 未报送专项施工方案。如吊装方案(管桩、电气设备等)、安装方案（管桩、电气设备等）、雨天施工方案、晴天施工方案以及夜晚赶工施工方案等。

6. 未报送安全文明施工方案。要求施工现场必须正确佩戴安全防护用品（安全帽等），配电箱必须按规范接线、接地；大型车辆进出场，安全员必须进行引导。
7. 机械设备进场未报审。

8. 主要测量仪器进场未报审。

9. 施工组织设计、安全交底内容及记录、技术交底内容及记录、三级安全教育记录等资料未报审。
10. 8月24日起，进入施工区域作业人员必须正确佩戴安全帽！
以上所列需报审资料、方案，限于8月24日当日报送完毕。请贵公司务必于8月25日完成施工项目资源优化配置！
                              项目监理机构（章）
总监理工程师：      郝 志 刚      
                                    日         期：  2015年8月23日  


填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
