监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-20
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）
主题：关于工程质量、进度的事宜
内容：

贵公司组件安装存在严重质量问题：立柱未满焊；组件敷设后未及时将螺栓、螺母紧固；组件四周护角未及时清除干净。

管桩施工存在的质量问题：管桩竖直度、水平度不满足要求；管桩施工造成大量管桩裂缝，存在较大质量隐患。现要求贵公司采取积极的赶工措施：加大机械设备、劳动力和资金的投入，停止目前的施工方案，更改为引孔法打桩，即先引孔后进行管桩组立，以便保证管桩安装质量，同时执行赶工，以满足合同进度目标要求。
截止2015年8月28日，贵公司共完成管桩组立1624根，支架安装124组，组件安装95组，施工进度已经严重滞后。

接甲方通知，要求贵公司最迟于2015年9月5日实现工程进度正常化，即每日完成量与施工进度计划表相匹配。同时，要求在2015年9月5日前将滞后的工作量赶完。逾期未完成，甲方将酌情考虑更换施工单位接替施工。

请贵公司给予高度重视，并认真落实！
                              项目监理机构（章）
总监理工程师：      郝 志 刚      
                                    日         期：  2015年8月29日  


填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
