监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-23
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）
主题：关于施工质量的事宜
内容：

1. 管桩施工中标高误差过大，支架安装前未及时校准，进而导致单个方阵支架安装及组件安装后落差较大。要求贵公司即日起，加强现场管控力度，严格按照设计文件要求组织施工，将误差控制在要求范围内。
2. 1、2、3、6单元组件安装后仍遗留有大量质量问题未解决：立柱与管桩顶端未满焊；支架螺丝未及时紧固；组件安装后螺丝未及时紧固，目前仍有组件只悬挂螺栓不安装螺母现象。要求贵公司立即进行整改，同时确保后续施工中不再出现此类质量问题！

以上问题，请贵公司高度重视，并认真落实！
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                              项目监理机构（章）
总监理工程师：      郝 志 刚      
                                    日         期：  2015年9月7日  


填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
