

监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-41
	致：湖南广安建设有限责任公司
主题：关于施工质量的事宜
内容： 
我监理部于2015年11月30日对贵公司承建的一期项目土建工程进行预验收，发现一系列质量问题以及部分分项工程未完工，请贵公司及时整改及加快施工进度：
1. 综合楼接地装置施工未完成。如接地环网未与光伏区域接地网相连接，屋顶避雷带未焊接。
2. 综合楼排污管不畅通。

3. 高压室电缆沟防水措施不到位，有大量渗水成细流流向电缆裕度井。
4. 电缆沟内施工垃圾未清理干净。

5. 高压电缆沟防腐措施不彻底，缺失表面银粉漆；部分电缆支架脱落。
6. 电缆裕度井内脏污、积水清理不彻底，抽水孔缺失盖板。

7. 高压室、二次室内电缆沟盖板未安装。
8. 室内逃生通道指示标牌电源线外露。

9. 部分宿舍地板砖空鼓现象。

10. 卫生间等电位测试点内，扁钢未连接至接地端子排。

11. 宿舍内电视插座、网线插座未及时安装，无相关人员施工。
12. 踢脚线施工未完成，但无相关人员进行施工。

13. 主控室内防静电地板施工完成，地版面脏污清理不干净；二次设备间未敷设防静电地板，无相关人员施工。

14. 正门、侧门踏步台阶未安装。

15. 吸顶灯边沿切缝封不严密。

16. 配电箱安装未完成，配电箱壳体无标牌，内部断路器无相应标识，断路器两段无固定卡子。

17. 厨房缺失油烟机孔洞，宿舍缺失空调通道孔洞。

18. 室内外施工垃圾未清理干净。

19. 外请保温缺失抗裂、防水砂浆。

20. 屋顶防水措施未进行。

21. 室外道路硬化未进行。

22. 西侧门旁边卫生间与走廊无高度差，整改工作未进行。

23. SVG基础接地装置未与房屋接地环网相连接。

24. SVG操作平台沉降明显，踏步未做抹面砂浆。

25. SVG设备与基础之间缝隙未进行封堵。

26. 围栏多处破损，未及时封堵。

27. 箱变、逆变与基础之间缝隙未进行封堵。
28. 箱变、逆变基础槽钢生锈未进行处理。

29. 箱变人孔井木方未清理，人孔井盖板未安装。

30. 箱变、逆变操作平台未施工。

31. 河堤到场内下坡路段挡土墙破损未进行修复。

32. 1、3单元积水严重。

33. 场内硬化道路施工缝、缩缝中的杂物未清理干净，未用橡胶或油膏类填充物填满嵌缝。
34. 简易道路砂石面层未完成施工。

以上，施工质量整改以及未完成分项工程请于本周内完成！
项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：     郝志刚     
日             期： 2015、11、30    



填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
