

监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                编号：HSHHGF-JLLX-45
	致：湖南德力电力建设集团有限公司
主题：关于施工进度的事宜
内容： 
贵公司负责本期项目升压站工程、开闭所改造工程、输出线路工程施工。存在以下几点问题，严重制约全站工程整体进度：
1. 升压站内二次部分接线，进度比较缓慢，施工人员最多时也只有3人。
2. 升压站内施工人员擅自撤离场地。目前各个设备厂家调试人员都已经到达现场，正是并网调试关键时期，升压站内机电施工单位施工人员擅自撤离场地，致使工作无法正常进行。

3. 开闭所改造工程应先进行关键分项工程的施工，如基础电缆沟施工及设备基础施工应最先做，墙漆粉刷可随后在基础养护时再做。

4. 线路工程部分设备及材料未及时到达现场，导致管杆塔、水泥杆塔立杆等一系列施工无法进行。
5. 个别水泥杆塔基础在进行混凝土浇筑时，未按要求用震动泵进行振捣，只采用人工振捣的方式进行振捣，结构稳定性无法得到保障。要求贵公司做好技术、质量方面的把控工作。

请贵公司对各单位工程做好顺序与时间上的统筹安排，确保各单位工程于12月15日前顺利完成！
项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：     郝志刚     
日             期： 2015、12、6    


填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
