监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB5-001                
	致：  嘉峪关大友施工项目部：
                                                   
 事由：关于升压站工程进度的相关事宜 

       目前，升压站施工进度缓慢，达不到业主的工程施工计划要求，为此，要求
 你项目部应尽快增加施工人员，添加必要的施工设施，保证每个施工节点的落实，

务必保证9月8日主控室屋面封顶目标。确保整个项目的顺利并网。
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
