监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-006                
	致：  新疆汇丰世纪施工项目部：
                                                   
 事由：关于施工进度的相关事宜 

     目前，你项目部综合楼，箱、逆变基础施工进度非常缓慢。对整个项目施工
 进度已经造成很大影响，为此，要求你项目部及时组织足够的施工人员，迅速进场
 施工，加快施工进度，保证后期施工的顺利开展。
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
