监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-007                
	致：  嘉峪关大友施工项目部：
                                                   
 事由：关于施工进度的相关事宜 

       根据主控室施工进度计划，9月4日应该对立柱进行混凝土浇筑，施工进度
 再次拖延，为此，要求你项目部务必保证在9月5日完成立柱混凝土浇筑，力争按

 计划如期完工。
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
