监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-010                
	致：  嘉峪关大友施工项目部：
                                                   
 事由：关于主控室施工进度及施工质量的相关事宜 

1 屋面支模、配筋将要完成，为了保证屋面浇筑的顺利进行，要求对满堂架
进行加固，特别要求必须加装扫地杆，增加满堂架的整体牢固性和稳定性
确保屋面浇筑顺利完成。
2 主控室施工进度已经严重滞后，为此。要求你项目部必须在9月11日完成
整个屋面的支模、配筋等工作，具备浇筑条件。如不能如期完成，延迟一天

罚款两万元，延迟两天罚款四万。望你项目部积极组织所有力量，确保按

期完成屋面浇筑。

3 在浇筑过程中，项目负责人，技术员、安全员等管理人员务必亲临施工现场
及时解决施工过程中可能遇到的问题，保证屋面浇筑顺利进行。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
