监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-015                
	致：  新疆汇丰世纪施工项目部
                                                   
 事由：关于综合楼及箱、逆变基础施工进度的相关事宜
到目前为止，整个综合楼及箱、逆变基础施工进度极为缓慢，施工人员不足

严重制约了整个电站的施工进度。为此，责令你项目部必须立即组织施工人员进场
瓦工、木工、钢筋工、专业电工等主要工种人数不能少于30人，9月14日如若不
能看到施工人员进场，拖延一天，罚款1万元，拖延两天，罚款2万，如一再拖延

将翻倍罚款。望你项目部要认清问题的严重性，积极组织施工人员，及时采购施工
材料，如期完成施工任务。
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
