监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-020               
	致：  嘉峪关大友施工项目部
                                                   
 事由：关于升压站施工的相关事宜
       主控室屋面拆模已经进行三天，施工进度非常缓慢，严重制约了后续工程
    的施工，已经严重影响了整个升压站的施工进度。为此，要求你项目部积极组织

 人力，加快拆模速度，务必在9月21日前完成主控室拆模，开始进行下一道工序

 的施工。两个避雷针基础垫层已经浇筑完成，积极组织施工人员进行施工，避免

 因组织不得力、施工人员不足，而导致施工进度一拖再拖的现象发生。      

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日




注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
