监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-027           
	致：  四川岳池施工项目部
                                                   
 事由：关于外线塔材采购的相关事宜
       目前，外线开工已经20余天，塔材迟迟未能到场，已经给后期外线施工造成很大障碍，问题十分严重。要求你项目部必须在9月27日前，将所需塔材落实到位，
如果因此造成外线施工受阻，将对你项目部进行重罚，特此告知。      
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日




注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
