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监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                      编号：029              
	致：  四川岳池施工项目部：
                                                   
 事由：关于110KV外线现场施工进度的相关事宜

    目前，外线施工已有20余天，基础浇筑已接近尾声，但是，由于你施工项目部铁塔迟迟未能进场，导致施工进度滞后，要求你项目部必须于10月3日完成组塔工序，10月8日具备验收条件，10月10日前完成竣工验收工作并提供相应的竣工资料。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
