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监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                      编号：030             
	致：  四川岳池施工项目部：	                                                   
[bookmark: _GoBack] 事由：关于110KV外线现场施工安全的相关事宜   
 1、截止目前，外线施工开始进行全面的组装铁塔，在监理巡视施工现场时发现，部分施工人员在组塔过程中，不戴安全帽，高空作业未挂安全带，安全意识淡漠；现要求你项目部对现场所有施工人员进行安全技术交底，要求施工人员正确佩戴安全帽及使用安全带，做好现场安全文明施工工作，并将交底记录备案，监理项目部将随时检查。
2、 现在施工项目部工程资料严重滞后，监理项目部要求你项目部于10月5日前必须落实施工资料与实际进度同步问题；并将公司资质，管理人员及特殊工种人员资质等相关资料立即上报监理项目部审查。
3、 当前外线由于塔材迟迟不到货，导致工期滞后，要求施工项目部于10月3日前把未到货部分塔材的详细发货清单、发货时间、运输车辆司机手机号码上报监理项目部，并于每日上班前将发货情况，运输车辆到达地点向监理工程师及业主项目部汇报，直至工程结束。
4、 进线间隔方面，要求施工单位立即将采购的设备详细到货情况（哪些设备已到货的，哪些设备正在运输过程中的，还在制造过程中的设备什么时候到货）汇总后于10月3日上班前报送监理项目部。
5、 监理项目部要求在每次向你项目部下发的监理工程师通知单，应必须在24小时内予以回复。
  以上，施工单位接到本联系单后必须在规定的时间内予以回复，否则监理项目部将予以
  处罚，望慎重对待。        

                                      监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
