监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB5-038                
	致：  嘉峪关大友施工项目部：	                                                   
 事由：关于主控室工程进度、设备保护措施的相关事宜 
     1、根据现场施工，没有明确的现场管理人员来安排施工、施工人员不能满足现场施工进度，导致施工进度一拖再拖，要求你项目部尽快调整现场施工方案，有效的加快施工进度，尽快弥补工期。
     2、现场设备已到，由于你施工进度不能满足设备安装，导致室内安装的设备暴露在外，没有采取有效的保护措施，责令你项目部对无法安装的设备采取保护措施，如有损坏一切责任由你项目部承担。
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监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
