监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB5-040               
	致：  四川岳池施工项目部：
                                                   
 事由：关于110KV外线施工进度的相关事宜 

       目前，外线施工进度缓慢，达不到工程施工计划要求，一拖再拖。为此，要求你项目部做到以下两点：

应尽快增加施工人员，必须在10月18日将G1-G13架线完成,及时添加必要的施工设施，保证每个施工节点的落实。

间隔施工已有数日，施工进度严重滞后，要求你项目部对间隔施工人员积极督促，加快施工进度，将于10月18日中午必须把基础浇筑完毕。
                                      监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
