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监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目                 编号：13   
	   致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部
 事由：并网前汇集站、中控室存在的质量及未完工作等问题
 内容：经监理和运维人员对汇集站检查发现存在以下问题：
       1、所有二次接线套管编号错误，应符合设计要求；
2、综合楼目前安装的所有门未按设计施工（设计要求安装防火门）；
3、深水井、化粪池、网络光纤、固话传真未做；
4、集控室外侧需加永久铁丝网防飞鸟；

5、汇集站给排水系统未施工；

6、火灾报警系统未安装；

7、汇集站所有电缆头（一次、二次）防火封堵未做；

8、站用变未投运，400V开关切换试验未做，变压器油未送检；
9、35KV充气开关柜；
①PT室有一根接地线未接；
②5台开关电缆零序CT未安装在固定支架上；
③一次二次电缆无支架固定，敷设凌乱；
④一次电缆头接地线未接；
⑤杂物支架未清理；
⑥有三根电缆无色标：

⑦开关仓内二次线混乱，未整理绑扎；
10、SVG柜防火封堵未做，柜内垃圾工器具未清理；

11、接地变出线电缆头接地线不符合规范要求，变压器两侧电缆防火封堵及设备未清扫；

12、SVG变瓦斯继电器未送检，变压器油应送检（并网前），温度计至出线端子箱二次线应套波纹管；
13、SVG变围栏未安装完，变压器投运前瓦斯排气检查及两侧闸刀瓷瓶未清扫。变压器高低压侧闸刀操作转动部分应加润滑油，闸刀动静触头应涂抹导电膏；

14、汇集站、所有箱逆变一次二次电缆牌未挂；

15、汇集站两根避雷针接地电阻未测试，应挂标示牌及编号；

16、汇集站至光伏区接地电阻未测试（须有专业资质并出具试验报告）；

17、汇集站电缆沟内垃圾未清理；
18、汇集站电缆沟内有部分电缆未绑扎，电缆防火涂料未涂刷；

19、消防沙池内未储备干砂；

20、汇集站室内外消防器材工器具未到位；

21、光伏区箱逆变周围散水坡及台阶未施工完；
       22、控制室盘柜内二次线，有部分线需绑扎规范，备用线头应套套管；
       23、省、地调柜未安装到位；

       24、备用远动柜未安装到位；

25、所有靠近盘柜一次电缆头应加绝缘胶皮做保护；
项目监理部（章）:                   

                                     专业监理工程师:                   
                                     日          期：  2016 年 5 月5日



注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。
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