
表C.0.3                         工作联系单
工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：012
	致：河南富达电力集团有限公司
主题：关于电气安装、调试施工进度相关事宜： 

    由于工程进度已接近尾声，你公司承担高压电缆、汇集站设备、电子设备间的安装、调试进度缓慢，现场两、三天才见你方施工队进场施工一天，（真所谓一天打鱼，三天晒网）已直接影响了后期的并网，希望贵公司要加强现场工程进度；增加现场施工人员，确保顺利并网发电！！！
                                 监理项目部（章）：                  
项目负责人：                   
                                         日    期：                  


注：本表三式份，由项目相关填写，抄送相关单位。
