表C.0.3                           工作联系单
工程名称 陕县观音堂马头山19.8WMp光伏发电项目          


编号：CZZHJL-03
	致河南森源电气股份有限公司施工项目部：

    主题：关于施工现场材料紧缺影响施工进度的有关事宜。

    内容：为保证施工的顺利进行，我监理项目部就工程目前有关问题提出如下建议：
一、材料进场情况：
进场的材料数量不能满足施工需要，进场材料不配套，不能形成整套支架的安装。材料检查数量及附件见附表。

材料对后期影响：

由于材料不能及时供应到场及不配套，对施工进度带来严重的影响，希望施工项目部能够抓紧组织货源，保证施工现场所需求的材料供应。

由于到场的材料不配套，目前到场的材料有四个区域，只能完成支架安装三个区域，还有一个区域材料缺少斜梁、前后立柱、连接件等，整套支架不具备安装条件。

工地因材料不能及时进场，施工人员经常待料，不能稳定的有计划的施工，已有部分施工人员退场。

之前从厂家发来的三孔檩条，施工项目部与供货商协商，提出改为五孔的具体实施方案。望厂家后期发货直接发五孔檩条。

5、天气逐渐转冷，马头山上气温比山下气温低，入冻时间可能会提前，为能使工程顺利进行，希望施工项目部要及时备足工程材料。

6、马头山工地门前有唯一一条南北主干道，门前至南侧路段现已在浇筑水泥路面，预计再有5天时间可修到工地门前，而后由工地门前向北延伸浇筑。之后工地材料运输将无法进场，如果近期内部储备足够的材料，将会严重影响工程施工，后果不可想象。三、就目前施工情况来看，组件、电缆可以进场并且可以开始施工安装，请尽快组织货源进场。
监理项目部（章）：
总监理工程师：
日        期：


注：本表一式    份，由项目相关单位填写，抄送相关单位。
