表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                   编号：003
	   致：  各施工项目部  
   主题：关于现场施工进度事宜
   内容：

        按照建设单位提出的相关施工节点，各施工项目部现场进度严重滞后。现要求各施

工项目部认真分析原因，采取切实可行的针对性措施。务必按照建设单位提出的并网节

点完成所有的施工任务。
项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：                   
日    期：                    




 常州正衡电力工程监理有限公司
