表 C.0.1  监理联系单
 工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151117
	致：  上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 
      江苏能新光伏科技有限公司（分包单位） 
项目监理部针对现场的施工情况，提出以下注意事项：
    1、吊运光伏组件时应注意安全，绑扎牢固，拆箱后分置组件应戴手套作业，轻拿轻放，严禁金属物件放在组件上，安装过程中注意成品保护，严禁压踏在组件上，确保组件不受损。如开箱发现有破损，应做好记录并放置一边暂不使用，同时及时通知厂家进行更换，
2、配电房施工过程中注意环境卫生，文明施工，现场砼料残余必须及时处理干净，产生的建筑垃圾及时清理，建筑材料分类堆放，严禁将砼料倾倒在柏油路面上，如有滴漏，及时清理。
    3、目前工程实际进度滞后计划进度较多，应采取措施进行赶工，加班加点施工，同时做好安全防护，确保施工有序进行。
    4、施工资料与施工进程同步，部分材料及工序资料尚未提交，两天内必须将资料提交监理部，逾期不予受理，造成的损失由施工方自行承担。
    5、所有进场材料必须进行报验，未经报验通过，不得投入使用，不合格材料严禁用于施工，如有违反，发现之后将予以重罚。
     6、再次强调，进入施工场地必须戴安全帽，吊车吊臂活动半径内严禁随意行走，如有发现违规，处罚1000元/次。
    以上事项望施工单位落实到位，其他未详事项做好自查自纠，确保工程稳步进行，顺利完成施工任务。 

                                    发文单位（盖章）
                                    监理工程师（签字）：
年       月       日 


