表 C.0.1  监理联系单
 工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151129
	致：  上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 
     根据合同工期要求，本项目应在2015年12月18日完成施工任务，2015年12月28日并网发电。项目开工日期2015年10月26日，开工至今已经超过一个月，按原进度计划，组件板应安装完成至少30%，但组件板到场仅有18.8%（3005块），组件到场数量远低于计划安排，由你单位负责采购的组件因质量原因迟迟不能按时到货，材料短缺造成组件安装无法顺利进行，组件的供应不及时已成为延误安装工程继续推进的主要问题，如无法保证材料供应，则你单位将要承担工期延误、费用增加的责任。为避免损失，你单位必须明确组件供货时间节点，明确每批次的到货量，同时其他由你单位负责供应的施工材料也应明确到货时间及到货量，确保安装工程的顺利进行。
                                    发文单位（盖章）
                                    监理工程师（签字）：
年       月       日 


